

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA · UFV
CAMPUS FLORESTAL



ATA DE SPRINT REVIEW SPRINT 4

LUIZ FELIPE COUTINHO - 5256

Florestal - MG

Setembro de 2025

Segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025

Faltas

Review de Tarefas

Atribuição	Tarefa	Status	Comentário
Clarisson	Relatório métricas GitHub Sprint 3	Não concluída	
Paula	Consertar designs construir cores	Concluída	
Pedro, Igor, Rafael	Desenvolver Inscrição Alunos e Criar Turmas	Não concluída (passou para próxima Sprint)	Implementação do front a ser feita, backend concluído, porém falta implementação com banco
Luiz	Design de classes Colorir Desenho	Não concluída	
Rafael	Consertar implementação tela Construir Cores	Concluída	
Igor, Ayko	Criar atividade juniores Sprint 4	Concluída com atraso	

Dificuldades da Sprint

Dificuldade	Resolução
Implementação das tecnologias do backend, com a chamada do banco de dados	Melhora na comunicação e desenvolvimento entre as partes de frontend e backend
