

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA · UFV
CAMPUS FLORESTAL



ATA DE SPRINT PLANNING SPRINT 5

LUIZ FELIPE COUTINHO - 5256

Florestal - MG

Setembro de 2025

Terça-feira, dia 30 de setembro de 2025

Faltas

Tiago
Artur
Fabrício
Leonardo
Vinícius
Willyan

Tópico Principal (Caso de Uso)

- Inscrição Aluno e Criar Turma (Desenvolvimento - finalizar)
- Colorir Desenho (Desenvolvimento - iniciar)
- Colorir Desenho (Design - finalizar)

Tarefas (Assignees)

Atribuição	Tarefa	Descrição	Data limite
Pedro, Igor e Rafael	Finalizar Inscrever Aluno e Criar Turma	Terminar a implementação do caso de uso, conseguir fazer a conexão entre front e back	
Paula, Rafael	Desenvolver Tela Colorir Desenho		
Luiz	Finalizar diagrama de Classes Construir Cores		
Manoel	Criação e organização de Read.me do GitHub	Adicionar readme nas pastas e branches com o objetivo de melhorar o entendimento do projeto	
Clarisson	Relatório de Métricas Sprint 3		
Clarisson	Relatório de Métricas Sprint 4		
Pedro, Igor e Rafael	Iniciar Colorir Desenho	Começar a implementação da tela principal de colorir desenho	

Tópicos Secundários (Outros assuntos)

- Melhora no refinamento dos casos de uso, ajudar no papel de PO atuar mais presentemente no processo.
- Reunião semanal de alinhamento entre os times de desenvolvimento (design e desenvolvedores), ao final da Sprint Planning para auxiliar na produção e decisões de implementação.
- Necessidade de uma reunião entre designers para elaboração das regras finais do jogo.

Tópicos futuros (possíveis adiantamentos)

Atribuição	Tarefa	Descrição	Previsão
Luiz	Adiantamento de design de classes do caso de uso Resolver Charada e Resolver Minigames		
